

PLANO DE AÇÃO 2013 DO FFSP

Meta	Prazo	Responsável	Resultados Esperados	Parcerias
Elaboração e aprovação de Regimento Interno	01/jun/13	SecEx	Regimento Interno elaborado e aprovado	Força Tarefa
Captação de recursos	fev/13	SecEx	Caixa para atividades 2013	
Organizar o 16.º Encontro do FFSP (Fibria - Capão Bonito)	21 e 22 março 2013	SecEx	16.º Encontro realizado	Fibria
Organizar o 17.º Encontro do FFSP (Bracelpa - SP)	12 de junho 2013	SecEx	17.º Encontro realizado	Suzano
Organizar o 18.º Encontro do FFSP (Ecofuturo - Pq das Neblinas)	19 e 20 setembro	SecEx	18.º Encontro realizado	Bracelpa
Organizar o 19.º Encontro do FFSP / seminário temático	dez/13	SecEx	19.º Encontro realizado	
Elaborar documentos e ofícios	Constante	SecEx	Demandas pontuais atendidas e documentadas	
Inscrever os membros do FFSP	mar/13	SecEx	Inscrição dos membros regularizada	
Manter cadastro atualizado dos membros do FFSP	Constante	SecEx	Cadastro atualizado	
Manter lista e-group atualizada e ativa	Constante	SecEx	Lista virtual atualizada	
Identificar e convidar atores estratégicos para participação no FFSP	Constante	SecEx	Aumentar e qualificar a participação	
Elaborar Planejamento do ano seguinte	Todo setembro	SecEx	Planejamento do ano seguinte elaborado	

Promover sinergia entre ONGs e empresas visando o desenvolvimento de ações e práticas socioambientais em suas áreas de abrangência e influência

Atividades	Prazo	Responsável	Resultados Esperados	Parcerias
Viabilizar espaço para realização de encontros e visitas técnicas	Constante	SecEx	Redução de custos da SecEx e conhecimento <i>in loco</i> dos cases dos membros do FFSP	Empresas

Influenciar políticas públicas

Atividades	Prazo	Responsável	Resultados Esperados	Parcerias
Mapear temas de interesse	jun/13	Todos	Temas de interesse do FFSP mapeados	
Elaborar proposições para os órgãos competentes	Conf. Mapeamento	Plenária	Proposições elaboradas	
Redigir e encaminhar proposições da Plenária	A definir	SecEx	Ofícios redigidos e encaminhados aos órgãos competentes	
Monitorar o andamento das proposições	Constante	SecEx	Conhecimento do <i>status</i> das políticas públicas	
Mapear outros fóruns e instâncias de interesse	jun/13	Plenária	Fóruns e instâncias mapeados	
Atuar em outros fóruns e instâncias de interesse	Conf. Mapeamento	SecEx	Atuação em outros fóruns de interesse	

Promover troca de experiências disseminando conhecimento para outros segmentos da sociedade				
Atividades	Prazo	Responsável	Resultados Esperados	Parcerias
Criar um Grupo de Apoio de Comunicação (GAC) para auxiliar a SecEx a construir plano de comunicação que atenda necessidades do FFSP	mar/13	SecEx	Plano de comunicação elaborado e em operação	Pessoal comunic membro do FFSP
Realizar um seminário temático (junto do 19.º Encontro do FFSP)	dez/13	SecEx + GTs	Seminário realizado	
Funcionar como fórum hábil à resolução de conflitos				
Atividades	Prazo	Responsável	Resultados Esperados	Parcerias
Internalizar as demandas e propor à SecEx inserção na pauta	Constante	Todos	Garantir o cumprimento do objetivo primordial do fórum	
Elaborar diretrizes para aperfeiçoar as práticas socioambientais dos membros do fórum				
Atividades	Prazo	Responsável	Resultados Esperados	Parcerias
Mapear temas de interesse para elaboração de novas diretrizes	Constante	GTs	GTs atualizados e atuantes sobre os pontos de atenção	
Atualizar diretrizes socioambientais	dez/13	GT SA	Diretrizes atualizadas	
Atualizar diretrizes para o fomento florestal	dez/13	GT SA	Diretrizes atualizadas	
Monitorar a implantação das diretrizes socioambientais por parte das empresas	mar/13	Empresas	Conhecimento das ações implementadas pelas empresas em decorrência das diretrizes do FFSP	
Monitorar a implantação das diretrizes de fomento florestal por parte das empresas	jul/13	Empresas	Conhecimento das ações implementadas pelas empresas em decorrência das diretrizes do FFSP	
GT SOCIOAMBIENTAL				
Atividades	Prazo	Responsável	Resultados Esperados	Parcerias
GT PLANEJAMENTO PAISAGEM - VALE DO PARAÍBA				
Atividades	Prazo	Responsável	Resultados Esperados	Parcerias
Descrever metodologia - preparar "case" para transformar em publicação		ACEVP	Trabalho publicado	
Atuar na mensuração de valores				
Concretizar ações nas propriedades rurais		ACEVP / GCE	2 propriedades em Monteiro Lobato	
Replicar a metodologia em outras regiões				

GT BIODIVERSIDADE

Atividades	Prazo	Responsável	Resultados Esperados	Parcerias
"Estudo sobre a situação das populações ferais de javalis" - preparar para transformar em publicação		Juliana / Naiara	Trabalho publicado	
Diagnóstico inicial (empresas e ONGs) sobre biodiversidade (formulário - google docs)		Talebi / Ivone		
Formatar "mini" planejamento estratégico (foco 2018/2020)		Talebi / Ivone		